

**ПРОЕКТ «500+»**

**План муниципальных мероприятий «Дорожная карта» по реализации проекта адресной методической помощи образовательным учреждениям, имеющим низкие образовательные результаты в муниципальном районе «Акшинский район» (муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям «Основная общеобразовательная школа с.Тохтор », «Основная общеобразовательная школа с.Улача »,)**

**в 2022 году**

**Цель:** Цель - повышение качества образования в ШНОР путем реализации для каждой школы комплекса мер информационной и методической поддержки, разработанной с учетом результатов предварительной комплексной диагностики по этой образовательной организации.

**Задачи:**

- 1.Комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на качество образования в ШНОР; разработка для каждой школы программы развития и плана (дорожной карты) по реализации мер поддержки;
- 2.Формирование организационных, информационных и методических ресурсов для реализации программ поддержки;
- 3.Организация консультирования всех участников проекта по вопросам, связанным с реализацией конкретных мероприятий проекта;
- 4.Реализация сформированных программ и дорожных карт, включая мониторинг хода проекта и оценку результативности принимаемых мер;
- 5.Мониторинг хода реализации программ развития ШНОР

№	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
<b>Организационный этап (январь-май)</b>				
1	Участие в анкетировании участников образовательных отношений для формирования рисков профилей школы	Муниципальный куратор	03-15 февраля	Проведена диагностика факторов риска учебной неуспешности. Определены РПШ:
2	Обеспечить ШНОР участие в мониторингах качества результатов обучения.	Рабочая группа КО	Март-май-июнь	Участие школы в ВПР, федеральных и региональных проверочных работах, ОГЭ, ЕГЭ.
3	Участие в установочных вебинарах, консультациях для	Муниципальный	Февраль-	1.Установочный вебинар «О реализации первоочередных мер

	школ, муниципальных кураторов и координаторов.	координатор. Школьные команды.	декабрь	по поддержки школ Забайкальского края участвующих в проекте «500+»
4	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты методической помощи ОО с низкими результатами обучения и оказания адресной помощи школам-участникам проекта.	Рабочая группа КО	10-30 марта	Приказ. ДК-план мероприятий адресной помощи ШНОР
5	Актуализация пакета НПБ, обеспечивающих сопровождение школ-участников Проекта «500+»	Рабочая группа КО. Председатель КО.	25-30 марта	****
6	Оказание методической помощи ОУ по разработке концептуальных документов по повышению КО с учетом рискованных профилей..	Муниципальный куратор Муниципальный координатор.	март	Концепция развития ОУ. Среднесрочная программа ОУ по повышению КО. Подпрограммы развития по выявленным рискованным профилям.
7	Размещение ШНОР данных в ИС МЭДК для первичного мониторинга	Директор школы	апрель	Документы( Концепция развития, ДК) размещены для мониторинга подтверждены куратором.
8.	Экспертиза разработанных документов. Мониторинг №1 формирования дорожных карт.	Муниципальный координатор	20-30 апрель	Размещение Концептуальных документов ОО в ИС МЭДК Результаты первого этапа мониторинга. Анализ результатов первого этапа мониторинга. Разработка совместных управленческих решений.
9	Мониторинг выполнения запланированных в дорожных картах мероприятий.	Муниципальный координатор	20-30 мая  10.06.2021 21,	реализации муниципальных мероприятий, реализации школьных мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+» Анализ данных о результатах экспертизы
10	Мониторинг качества повышения квалификации педагогов с учетом рискованных профилей	Муниципальный координатор	1-10 июня	Коррекция планов КПК
11	Мониторинг системы методической работы	Муниципальный координатор	1-20 июня	Коррекция планов методической работы.
12	Мониторинг внутришкольной системы объективной оценки КО результатов	Муниципальный координатор	15-20 июня	Внесение изменений в положение о внутришкольной оценке КО
13	Мониторинг реализации проектов и программ федерального и регионального уровня, в которых участвует ШНОР	Муниципальный координатор.	1-10 июня	
14	Мониторинг возникающих текущих проблем в ходе проекта	Рабочая группа	20-30 июня	Определение проблемного поля для дальнейшей работы
15.	Оценка качества и результативности принятых мер	Муниципальный координатор,	1-15 июня	1.Оценка уровня подготовки обучающихся итоговая аттестация, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, федеральные и региональные проверочные

		директор школы. Муниципальный куратор		работы. 2.Анализ динамики учебных результатов школы. 3.Экспертная оценка результативности происходящих ОП школы изменений.. 4.информация достижения промежуточных результатов реализации МДК.
<b>Этап реализации (август-ноябрь)</b>				
16	Реализация дорожных карт	Муниципальный координатор, директор школы. Муниципальный куратор	Август-декабрь	Улучшение: 1 условий оказания образовательных услуг; 2. имиджа школы; 3.образовательных результатов учащихся; 4. условий социализации учащихся.
17	Участие в педагогическом совете школы.	Муниципальный координатор. Муниципальный куратор	Август	Стратегия развития школы.Повышение качества образования .Реализация мероприятий дорожной карты.
18	Участие педагогов школы в «Оценке предметной и методической компетентности учителей»(Федеральный проект)	Муниципальный координатор	сентябрь	Определение уровней предметной, методической компетентности. Создание условий для осуществления адресного повышения квалификации и последующего формирования ИОМ педагогов школы.
19.	Проведение районных семинаров, круглых столов для педагогов по вопросам рисков профилей на базе ШНОР Организация муниципальных мероприятий для школьных команд с целью знакомства с эффективными формами организации ОП, педагогическими техниками поддержки позитивной мотивации.	Муниципальный координатор, методисты КО. Муниципальный куратор.	1 раз в четверть	Повышение педагогической компетентности. Освоение новых форм , технологий методов и приемов педагогической деятельности
20	Организация муниципальных этапов конкурсов заявленных ИРО Забайкальского края	Председатель КО, Муниципальный координатор	По графику ИРО	Создание условий для конкурсного движения
21.	Еженедельные методические вебинары ФИОКО федерального и регионального уровня. Консультации в режиме ВКС по оказанию адресной помощи..	Муниципальный координатор. Муниципальный куратор. Школьные команды.. Участники проекта	Каждую неделю: среда, четверг, пятница (	Научно- методические вебинары, адресная поддержка школ, муниципалитетов. Педагогические технологии, новые формы и приемы организации ОП. Участие.
22.	Организация и осуществление деятельности методических десантов для оказания консультативной, методической поддержки по повышению КО. Посещение уроков. Занятий.	Муниципальный координатор. Рабочая группа КО. Руководители РМО	1 раз в месяц (сентябрь-декабрь)	Повышение эффективности учебных занятий

23	Участие в муниципальных стажировках, и конкурсах школы- партнера, имеющий условия для оказания методической помощи.(МБОУ «СОШ с. Акша»	Муниципальный координатор. Муниципальный куратор	По графику школы	Повышение методической компетентности, профессионального уровня педагогов.
24	Посещение школы куратором	Муниципальный куратор	Не реже 1 раза в 3-4 недели	Встречи с руководством . педколлективом
25	Повышение квалификации и проф. развития всех участниках проекта	Муниципальный координатор. Директор школы.	В течении года	Участие в КПК иПП
<b>Аналитический этап (декабрь)</b>				
26	Мониторинг №2 выполнения запланированных в дорожных картах мероприятий	Муниципальный куратор	10-20 декабря	Анализ выполнения запланированных мероприятий В2021 году. Оценка качества и результативности принятых мер. Рекомендации по продолжению работы в 2022 году.
27	Оценка уровня подготовки обучающихся	Муниципальный куратор. Директор школы	25-30 декабря	Динамика образовательных результатов учащихся
28	Экспертная оценка результативности происходящих в ОП школы изменений.	Муниципальный куратор.	15-20 декабря	Анализ
29	Мониторинг возникающих текущих проблем в ходе проекта	Муниципальный координатор. Муниципальный куратор. Директор школы.	15-20 декабря	Перечень возникших проблем. Пути их решения.
30	Мониторинг реализации проектов и программ федерального и регионального уровня, в которых участвует ШНОР	Муниципальный координатор.		
31	Проведение анализа КО школ района для их включения в работу по повышению КО	Муниципальный координатор. Муниципальный куратор. Директора школ.	10-30 декабря	Перечень школ района для включения в проект. Утверждение списка школ для последующего сопровождения на муниципальном уровне
32	Представление эффективных практик по повышению КО на муниципальном уровне.	Муниципальный координатор. Муниципальный куратор. Директора школ.	декабрь	1.Оформление документов (ИПМ -обобщение опыта эффективной работы)по по повышению КО Готовность к Диссеминации опыта.
33	Подведение итогов проекта, обсуждение планов работы на 2023 год	Муниципальный координатор,	20-30декабря	1.Педагогический Совет ШНОР (участие). 2. Районный методический Совет.

		директор школы. Муниципальный куратор. Рабочая группа КО.		3.Совет директоров школ 4.Разработка совместных управленческих решений.
--	--	--	--	---