Утвержден
 Приказом
 Комитета образования Администрации
 Муниципального района «Акшинский район»
 №18 от 22.03.2021 г.
ПРОЕКТ «500+»
План муниципальных мероприятий «Дорожная карта» по реализации проекта адресной методической помощи
образовательным учреждениям, имеющим низкие образовательные результаты в муниципальном районе «Акшинский район»
(муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с. Урейск»)
в 2021 году
Цель: Цель - повышение качества образования в ШНОР путем реализации для каждой школы комплекса мер информационной и методической поддержки, разработанной с учетом результатов предварительной комплексной диагностики по этой образовательной организации.
Задачи:
1.Комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на качество образования в ШНОР; разработка для каждой школы программы развития и плана (дорожной карты) по реализации мер поддержки;
2.Формирование организационных,  информационных и методических ресурсов для реализации программ поддержки;
3.Организация консультирования всех участников проекта по вопросам, связанным с реализацией конкретных мероприятий проекта;
4.Реализация сформированных программ и дорожных карт, включая мониторинг хода проекта и оценку результативности принимаемых мер;
5.Мониторинг хода реализации программ развития ШНОР


	
№
	Наименование
мероприятий/мер

	Ответственные
исполнители

	Сроки
реализации

	Ожидаемый
результат


	Организационный этап (январь-май)

	1.
	Анализ результатов проделанной работы в 2020 году

	Муниципальный
координатор
	12-20 
января
	Аналитическая справка. Выявление возникающих проблем. Коррекция планов и программ.


	2.
	Участие в анкетировании участников образовательных отношений для формирования рисковых профилей школы
	Муниципальны
куратор
	03-15
февраля
	Проведена диагностика факторов риска учебной неуспешности.  Определены РПШ:



	3.
	Повышение квалификации по ДПП КПК « Управленческие механизмы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения…»
	Муниципальный координатор.
Школьные команды.
	17-19
Февраля
02-06.
марта
	Удостоверение: Гончарова Т.А.- мун.координатор; Директор школы-Нефедьева Н.А.; завучи школы- Полякова Т.В., Оноприенко А.И.
Повышение квалификации, координация действий.


	4.
	Обеспечить ШНОР участие в мониторингах качества результатов обучения.
	Рабочая группа КО
	Март-май-июнь
	Участие школы в ВПР, федеральных и региональных проверочных работах, ОГЭ, ЕГЭ.

	5.
	Участие в установочных вебинарах, консультациях для школ, муниципальных кураторов и координаторов.
	Муниципальный координатор.
Школьные команды.
	февраль
	1.Установочный вебинар «О реализации первоочередных мер по поддержки школ Забайкальского края участвующих в проекте «500+»

	6..
	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты методической помощи ОО с низкими результатами обучения и оказания адресной помощи школам-участникам проекта.
	Рабочая группа КО
	10-24
марта
	Приказ. ДК-план мероприятий адресной помощи ШНОР

	7..
	Разработка муниципальной программы профессионального роста педагогов с учетом реализации нац.проекта «Учитель будущего» и участия в проекте «500+»
	Рабочая группа КО
	25-30 марта
	Приказ. Готовность к реализации муниципальной программы профессионального роста педагогов

	8.
	Актуализация пакета НПБ, обеспечивающих сопровождение школ-участников Проекта «500+»
	Рабочая группа КО.
Председатель КО.
	25-30
марта
	****

	9.
	Оказание методической помощи ОУ по разработке концептуальных документов по повышению КО с учетом рисковых профилей..
	Муниципальный куратор
Муниципальный координатор.
	14-24
марта
	Концепция развития ОУ. Среднесрочная программа ОУ по повышению КО. Подпрограммы развития по 
выявленным рисковым профилям.

	10
	Размещение ШНОР данных в ИС МЭДК для первичного мониторинга 
	Директор школы
	апрель
	Документы( Концепция развития, ДК) размещены  для мониторинга подтверждены куратором.

	11.
	Экспертиза разработанных документов. Мониторинг№1 формирования дорожных карт.
	Муниципальный координатор
	20-30
апрель
	Размещение Концептуальных документов ОО в ИС МЭДК Результаты первого этапа мониторинга.
Анализ результатов первого этапа мониторинга.
Разработка совместных управленческих
решений.


	12
	Мониторинг выполнения запланированных в дорожных картах мероприятий.
	Муниципальный координатор
	20-30мая



10.06.202121,

	реализации муниципальных мероприятий,
реализации школьных мероприятий
«дорожной карты» по реализации Проекта
«500+»
Анализ данных о результатах экспертизы


	13
	Мониторинг качества повышения квалификации педагогов с учетом рисковых профилей
	Муниципальный координатор
	1-10
июня
	Коррекция  планов КПК

	14
	Мониторинг системы методической работы
	Муниципальный координатор
	1-20
июня
	Коррекция планов методической работы.

	15.
	Мониторинг внутришкольной системы объективной оценки  КО результатов
	Муниципальный координатор
	15-20
июня
	Внесение изменений в положение о внутришкольной оценке КО

	16
	Мониторинг реализации проектов и программ федерального и регионального уровня, в которых участвует ШНОР
	Муниципальный координатор.
	1-10 июня
	

	17.
	Мониторинг возникающих текущих проблем в ходе проекта
	Рабочая группа
	20-30июня
	Определение проблемного поля для дальнейшей работы

	18.
	Оценка качества и результативности принятых мер
	Муниципальный координатор, директор школы. Муниципальный куратор
	1-15
 июня
	1.Оценка уровня подготовки обучающихся итоговая аттестация, ЕГЭ, ОГЭ,ВПР, федеральные и региональные проверочные работы.
2.Анализ динамики учебных результатов школы.
3.Экспертная оценка результативности происходящих ОП школы изменений..
4.информация  достижения промежуточных результатов реализации МДК.

	Этап реализации (август-ноябрь)

	19
	Реализация дорожных карт
	Муниципальный координатор, директор школы. Муниципальный куратор
	Август-декабрь
	Улучшение:
1 условий оказания образовательных услуг; 
2. имиджа школы;
3.образовательных результатов учащихся;
4. условий социализации учащихся.

	20
	Участие в педагогическом совете школы.
	Муниципальный координатор. Муниципальный куратор
	Август
	Стратегия развития школы.Повышение качества образования .Реализация мероприятий дорожной карты.

	21.
	Участие педагогов школы в «Оценке предметной и методической компетентности учителей»(Федеральный проект) 
	Муниципальный координатор
	сентябрь
	Определнение уровней предметной,  методической компетентности.
Создание условий для осуществления адресного повышения квалификации и последующего формирования ИОМ педагогов школы.

	22.
	Проведение районных семинаров, круглых столов для педагогов по вопросам рисковых профилей на базе ШНОР Организация муниципальных мероприятий для школьных команд с целю знакомства с   эффективными формами  организации ОП, педагогическими техниками поддержки позитивной мотивации.
	Муниципальный координатор, методисты КО. Муниципальный куратор.
	1 раз в четверть
	Повышение педагогической компетентности. Освоение новых форм , технологий методов и приемов педагогической деятельности деятельности

	24
	Организация муниципальных этапов конкурсов заявленных   ИРО Забайкальского края
	Председатель КО, Муниципальный координатор
	По графику ИРО
	Создание условий для конкурсного движения

	25.
	Еженедельные методические вебинары ФИОКО федерального и регионального уровня.
Консультации в режиме ВКС по оказанию адресной помощи..
	Муниципальный координатор.
 Муниципальный куратор.
Школьные команды..
Участники проекта
	Каждую неделю:
среда, четверг, пятница
(
	Научно- методические вебинары, адресная поддержка школ, муниципалитетов. Педагогические технологии, новые формы и приемы  организации ОП. Участие.


	26.
	Организация и осуществление деятельности методических десантов для оказания консультативной, методической поддержки по повышению КО. Посещение уроков. Занятий.
	Муниципальный координатор. Рабочая группа КО. Руководители РМО
	1 раз в месяц (сентябрь-декабрь)
	Повышение эффективности учебных занятий

	27
	Участие в муниципальных стажировках, и конкурсах школы- партнера, имеющий условия для оказания методической помощи.(МБОУ «СОШ с. Акша»
	Муниципальный координатор. Муниципальный куратор
	По графику школы
	Повышение методической компетентности, профессионального уровня педагогов.

	29
	Посещение школы куратором 
	Муниципальный куратор
	Не реже 1 раза в3-4недели
	Встречи с руководством . педколлективом

	30
	Повышение квалификации и проф. развития всех участниках проекта
	Муниципальный координатор. Директор школы.
	1.01-30.12.2021
	Участие в КПК иПП

	Аналитический этап (декабрь)

	31
	Мониторинг№2 выполнения запланированных в дорожных картах мероприятий
	Муниципальный куратор
	10-20
декабря
	Анализ выполнения запланированных мероприятий
В2021 году. Оценка качества и результативности принятых мер. Рекомендации по продолжению работы в 2022 году.

	32
	Оценка уровня подготовки обучающихся
	Муниципальный куратор.
Директор школы
	25-30
декабря
	Динамика образовательных результатов учащихся

	33
	Экспертная оценка результативности происходящих в ОП школы изменений.
	Муниципальный куратор.

	15-20
декабря
	Анализ

	34
	Мониторинг возникающих текущих проблем в ходе проекта
	Муниципальный координатор. Муниципальный куратор.
Директор школы.
	15-20
декабря
	Перечень возникших проблем. Пути их решения.

	35
	Мониторинг реализации проектов и программ федерального и регионального уровня, в которых участвует ШНОР
	Муниципальный координатор.
	
	

	37
	Проведение анализа КО школ района для их включения в работу по повышению КО

	Муниципальный координатор. Муниципальный куратор.
Директора школ.
	10-30
декабря
	Перечень школ района для включения в проект. Утверждение списка школ для последующего сопровождения на муниципальном уровне

	38.
	Представление эффективных практик по повышению КО на муниципальном  уровене.
	Муниципальный координатор. Муниципальный куратор.
Директора школ.
	декабрь
	1.Оформление документов (ИПМ -обобщение опыта эффективной работы)по по повышению КО
Готовность к Диссеминации опыта.

	39
	Подведение итогов проекта, обсуждение планов работы на 2022 год
	Муниципальный координатор, директор школы. Муниципальный куратор.
Рабочая группа КО.
	20-30декабря
	1.Педагогический Совет ШНОР (участие).
2. Районный методический Совет.
3.Совет директоров школ
4.Разработка совместных управленческих
решений.















